



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Προς: Δημοτική Επιτροπή
Δήμου Νέστου

**Θέμα: Έγκριση συνέχισης της διαγωνιστικής διαδικασίας κατασκευής του έργου με τίτλο:
«Ανάπλαση Πλατείας Εργατικών Κατοικιών με βάση τις αρχές Βιοκλιματικού Σχεδιασμού»**

Με τη με αριθμό ΦΕΚ. Β' 1932/24-3-2023 Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, Αρ. ΥΠΕΝ/ΓΤΧΣΑΠ/29037/18 αποφασίστηκε η ένταξη της πράξης με θέμα «Ανάπλαση Πλατείας Εργατικών Κατοικιών με βάση τις αρχές βιοκλιματικού σχεδιασμού».

Με τη με αριθμό 145/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νέστου εγκρίθηκαν τα τεύχη δημοπράτησης της με αριθ. 5011/2022 μελέτης, μαζί με όλα τα τεύχη και σχέδια που την συνοδεύουν.

Με τη με αριθμό πρωτ.: 9991/28-6-2023 σύμβαση κατασκευής του έργου με τον Δήμο Νέστου, η εταιρία «Κοινοπραξία Νικόλαος Τσήκος και ΣΙΑ ΕΕ - Γεώργιος Κοτσάφτης» ανέλαβε την κατασκευή του έργου: «Ανάπλαση Πλατείας εργατικών κατοικιών με βάση τις αρχές βιοκλιματικού σχεδιασμού», με συνολικό συμβατικό ποσό 625.047,61€ χωρίς Φ.Π.Α. και 775.059,03€ με Φ.Π.Α. και ολική προθεσμία του έργου 6 μήνες.

Με τη με αριθμό 245/2023 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου του θέματος για διάστημα 6 μηνών, με νέα ημερομηνία περαίωσης των εργασιών του έργου την 28^η-06-2024.

Στις 29-11-2023 στάλθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία στον ανάδοχο οικονομικό φορέα, το με αρ. πρωτ.: 19365/29-11-2023 πρώτο έγγραφο επίσπευσης εργασιών.

Στις 14-05-2024 στάλθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία στον ανάδοχο οικονομικό φορέα, το με αρ. πρωτ.: 8445/14-05-2024 δεύτερο έγγραφο επίσπευσης εργασιών.

Με το με αρ. πρωτ.: 11739/28-06-2024 έγγραφο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας κλήθηκε ο ανάδοχος να υποβάλλει τελική επιμέτρηση λόγω παρέλευσης του συμβατικού χρόνου ολοκλήρωσης του έργου του θέματος.

Βάσει του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και έχοντας δεδομένη τόσο την αναγκαιότητα εκτέλεσης του έργου, όσο και την ανάγκη επίσπευσης των απαιτούμενων διαδικασιών ώστε να εκκινήσει η εκτέλεση των εργασιών, η ομάδα επίβλεψης του έργου και η Διευθύνουσα το έργο Υπηρεσία, εισηγείται και προτείνει προς την Δημοτική Επιτροπή,

- την συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας, όπως περιγράφεται στην παρ. 12 του άρθρου 160 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, στον επόμενο κατά σειρά μειοδότη.

Χρυσούπολη 16-07-2024

Για την ομάδα επίβλεψης

Καμπούρη Δήμητρα

Αρχιτέκτων Μηχανικός
Ειδικός Συνεργάτης Δημάρχου Νέστου

Η Αναπλ. Προϊσταμένη Δ/σης
Τεχνικών Υπηρεσιών & Υπηρεσιών Δόμησης

Λόβουλου Κυριακή

Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε./Α'