



ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΛΟΒΟΥΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ

Τίτλος: Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την εκπόνηση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας του Δήμου Νέστου

Αρ. Μελέτης: 5004/2020

Παραδοτέο 1 Παρουσίαση και ανάλυση μεθοδολογίας και εργαλείων εκπόνησης ΣΒΑΚ			
Ειδική Εμπειρία – Ομάδα Έργου	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (€)	Δαπάνη (€)
	(Ανθρωπομήνες)		
Υπεύθυνος Έργου	0,4545	€ 2.000,00	€ 909,00
Μέλη ομάδας έργου (4)	3,1363	€ 1.200,00	€ 3.763,56

Παραδοτέο 2 Οργάνωση Διαδικασιών Ανάπτυξης ΣΒΑΚ, Ορισμού Εμπλεκόμενων Φορέων και Ανάλυση Υφιστάμενης Κατάστασης			
Ειδική Εμπειρία – Ομάδα Έργου	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (€)	Δαπάνη (€)
	(Ανθρωπομήνες)		
Υπεύθυνος Έργου	0,5000	€ 2.000,00	€ 1.000,00
Μέλη ομάδας έργου (4)	7,0569	€ 1.200,00	€ 8.468,24

Παραδοτέο 3 Ανάπτυξη κοινού οράματος, προτεραιοτήτων και στόχων			
Ειδική Εμπειρία – Ομάδα Έργου	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (€)	Δαπάνη (€)
	(Ανθρωπομήνες)		
Υπεύθυνος Έργου	0,5000	€ 2.000,00	€ 1.000,00
Μέλη ομάδας έργου (4)	3,4848	€ 1.200,00	€ 4.181,72

Παραδοτέο 4 Προσδιορισμός και Αξιολόγηση Πακέτου Μέτρων - Οριστικό ΣΒΑΚ - Μεθοδολογία παρακολούθησης και αξιολόγησης των Μέτρων			
Ειδική Εμπειρία – Ομάδα Έργου	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (€)	Δαπάνη (€)
	(Ανθρωπομήνες)		
Υπεύθυνος Έργου	0,4545	€ 2.000,00	€ 909,00
Μέλη ομάδας έργου (4)	6,4544	€ 1.200,00	€ 7.745,28

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Η Αναπλ. Προϊσταμένη Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος, Δόμησης & Ποιότητας Ζωής

Λόβουλου Κυριακή
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε./Α'



ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΛΟΒΟΥΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ

Τίτλος: Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την εκπόνηση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας του Δήμου Νέστου

Αρ. Μελέτης: 5004/2020

Ειδική Εμπειρία – Ομάδα Έργου	Π1	Π2	Π3	Π4	ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α.
Υπεύθυνος Έργου	909,00	1000,00	1000,00	909,00	3818,00	4734,32
Μέλη ομάδας έργου (4)	3763,56	8468,24	4181,72	7745,28	24158,80	29956,91
Σύνολο	4672,56	9468,24	5181,72	8654,28	27976,80	34691,23

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Η Αναπλ. Προϊσταμένη Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος, Δόμησης & Ποιότητας Ζωής

Λόβουλου Κυριακή
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε./Α'



ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΛΟΒΟΥΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ

Τίτλος: Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την εκπόνηση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας του Δήμου Νέστου

Αρ. Μελέτης: 5004/2020

1	Παρουσίαση και ανάλυση μεθοδολογίας και εργαλείων εκπόνησης ΣΒΑΚ	Υπεύθυνος Έργου	Μέλη ομάδας έργου (4)
1.1	Σύσταση Ομάδας Εργασίας ΣΒΑΚ	1	5
1.2	Εκπαίδευση της Ομάδας Έργου του Δήμου για την εξοικείωση με τη μεθοδολογία και τα εργαλεία εκπόνησης του ΣΒΑΚ	1,999	10
1.3	Συγκρότηση ομάδας εμπλεκόμενων φορέων	1	8
1.4	Ανάπτυξη Συμφώνου δέσμευσης σε γενικές αρχές βιώσιμης κινητικότητας	1	8
1.5	Καθορισμός περιοχής παρέμβασης	1	8
1.6	Αξιολόγηση του αντίκτυπου των περιφερειακών / εθνικών σχεδίων και στρατηγικών	1	6
1.7	Αξιολόγηση τοπικών σχεδίων και στρατηγικών	1	9,9986
1.8	Υποστήριξη στην εφαρμογή εργαλείων διεξαγωγής αυτοαξιολόγησης του σχεδιασμού κινητικότητας του Δήμου	1	9
1.9	Κατανομή και αξιοποίηση απαιτούμενων πόρων και καθορισμός χρονοδιαγράμματος	1	5
	ΣΥΝΟΛΟ (ΑΝΘΡΩΠΟΗΜΕΡΕΣ)	9,999	68,9986
	ΣΥΝΟΛΟ (ΑΝΘΡΩΠΟΜΗΝΑΣ)	0,4545	3,1363
2	Οργάνωση Διαδικασιών Ανάπτυξης ΣΒΑΚ, Ορισμού Εμπλεκόμενων Φορέων και Ανάλυση Υφιστάμενης Κατάστασης	Υπεύθυνος Έργου	Μέλη ομάδας έργου (4)
2.1	Ανάλυση και Εναρμόνιση των τοπικών πολιτικών για την ολοκληρωμένη προσέγγιση σχεδιασμού εκπόνησης του ΣΒΑΚ	1	20
2.2	Πλάνο Συμμετοχής ενδιαφερομένων φορέων και πολιτών στη διαδικασία εκπόνησης του ΣΒΑΚ	1	25
2.3	Διεξαγωγή διαβούλευσης	1	25
2.4	Συλλογή δεδομένων αποτύπωσης της υφιστάμενης κατάστασης (π.χ. υφιστάμενες μελέτες, χάρτες, χρήσεις γης, κυκλοφοριακά χαρακτηριστικά, έρευνες, δημογραφικά χαρακτηριστικά, κλπ.)	6	30
2.5	Ανάλυση προβλημάτων και ευκαιριών	1	30
2.6	Ανάπτυξη σεναρίων μελλοντικής κατάστασης του συστήματος κινητικότητας	1	25,251
	ΣΥΝΟΛΟ (ΑΝΘΡΩΠΟΗΜΕΡΕΣ)	11	155,251
	ΣΥΝΟΛΟ (ΑΝΘΡΩΠΟΜΗΝΑΣ)	0,5000	7,0569
3	Ανάπτυξη κοινού οράματος, προτεραιοτήτων και στόχων	Υπεύθυνος Έργου	Μέλη ομάδας έργου (4)
3.1	Ανάπτυξη ενός κοινού οράματος για την κινητικότητα	2	10
3.2	Διεξαγωγή δεύτερης διαβούλευσης	2	25
3.3	Προσδιορισμός προτεραιοτήτων για την κινητικότητα	5	16,6649
3.4	Ανάπτυξη «ΕΞΥΠΙΝΩΝ» στόχων	1	15
3.5	Επισκόπηση καλών πρακτικών	1	10
	ΣΥΝΟΛΟ (ΑΝΘΡΩΠΟΗΜΕΡΕΣ)	11	76,6649
	ΣΥΝΟΛΟ (ΑΝΘΡΩΠΟΜΗΝΑΣ)	0,5000	3,4848
4	Προσδιορισμός και Αξιολόγηση Πακέτου Μέτρων - Οριστικό ΣΒΑΚ - Μεθοδολογία παρακολούθησης και αξιολόγησης των Μέτρων	Υπεύθυνος Έργου	Μέλη ομάδας έργου (4)
4.1	Προσδιορισμός μέτρων αστικής κινητικότητας (π.χ. μονοδρομήσεις, πεζοδρομήσεις, διαπλατύνσεις πεζοδρομίων, μετατροπή οδών ή τμημάτων οδών σε οδούς ήπιας κυκλοφορίας, πρόταση νέων ποδηλατόδρομων, πεζόδρομων, χώρων αναψυχής, διαμορφώσεις κόμβων, βελτιώσεις των δημοσίων συγκοινωνιών, ενέργειες για την εύρυθμη λειτουργία των εμπορευματικών μεταφορών, παρεμβάσεις για διαχείριση της στάθμευσης, παρεμβάσεις για τη βελτίωση της υφιστάμενης σηματοδότησης, προτάσεις για κατάργηση ή διερεύνηση νέας σηματοδότησης για κυκλοφοριακούς λόγους και για λόγους οδικής ασφάλειας, δράσεις κυκλοφοριακής αγωγής και οδικής ασφάλειας στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση).	4	28
4.2	Κοστολόγηση Μέτρων και Περιγραφή Ωφελειών	1	25
4.3	Διεξαγωγή τρίτης διαβούλευσης - Ενημέρωση πολιτών για τα επιλεγμένα μέτρα	1	20
4.4	Εξειδίκευση Σχεδίου Δράσης (περιγραφή Μέτρου, κατανομή αρμοδιοτήτων και πόρων)	1,999	21,9968
4.5	Πλαίσιο παρακολούθησης και αξιολόγησης του ΣΒΑΚ	1	22
4.6	Καθοδήγηση στο στάδιο έγκρισης και υιοθέτησης του ΣΒΑΚ	1	25
	ΣΥΝΟΛΟ (ΑΝΘΡΩΠΟΗΜΕΡΕΣ)	9,999	141,9968
	ΣΥΝΟΛΟ (ΑΝΘΡΩΠΟΜΗΝΑΣ)	0,4545	6,4544

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Η Αναπλ. Προϊσταμένη Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος, Δόμησης & Ποιότητας Ζωής

Λόβουλου Κυριακή
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε./Α'